

Project : Port Management System (SIGMA 2.0)			Nama : Muhammad Amin Iqbaal Alam		
PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA			Posisi : System Analyst Tech		
Kontraktor : PT KONSULTA SEMEN GRESIK					
LAPORAN MINGGUAN					
Bulan	:	Juni	PELAKSANA PEKERJAAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
				1	
TANGGAL	NO	WAKTU	DETAIL AKTIVITAS PEKERJAAN		OUTPUT AKTIVITAS PEKERJAAN
MINGGU					
01 Juni 2025					
SENIN	1.	07.30-08.30	Update Template Master Data		Master Data
02 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Present terkait LTC dan Remark ke User		
	3.	09.30-10.30	Update Blueprint Fase 2		Blueprint
	4.	10.30-12.00			Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Support Development : Menu Update Activity (Modul Berthing) Modul Booking		Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Laycan, Menu Master Data Vessel, Master Data Dermaga		Web Sigma
	7.	15.00-16.30			Web Sigma
SELASA	1.	07.30-08.30	Update Template Master Data		Master Data
03 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User		Blueprint
	3.	09.30-10.30	Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User		Blueprint
	4.	10.30-12.00	Update Blueprint Fase 2 hasil dari present		Blueprint
	5.	13.00-14.00	Menyiapkan data untuk dites user		Master Data
	6.	14.00-15.00	Support Development: Menu Update Activity (Modul Berthing), Master Data		Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Dermaga, Upload BL (Modul Departure)		Web Sigma
RABU	1.	07.30-08.30	Update Blueprint Fase 2		Blueprint
04 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Create Dokumen SIT Vessel Rating		Persiapan SIT
	3.	09.30-10.30	Meeting terkait checkpoint progress developemnt		Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Testing Export data excel di menu approval laycan		Web Sigma
	5.	13.00-14.00			Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Support Development = Export data excel Booking Laycan (Approval), Master Data		Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Dermaga (Dermaga dengan Incoterm), Diskusi terkait Master Data		Web Sigma
KAMIS	1.	07.30-08.30	Diskusi dan Update Master Data		Master Data
05 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Diskusi terkait Flow Fase 2 dengan user		Blueprint
	3.	09.30-10.30	Diskusi terkait Role Management dengan user		Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Create Dokumen Excel Checklist Role Management		Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Diskusi UI/UX Fase 2		Blueprint
	6.	14.00-15.00			Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Support Development = Master Data Vessel -> Approval, Master Data Dermaga -> I		Web Sigma
JUMAT					
06 Juni 2025					
SABTU					
07 Juni 2025					
MINGGU					
08 Juni 2025					
SENIN	1.	07.30-08.30	Meeting Internal		Update Progress
09 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Meeting terkait dokumen UAT		Persiapan UAT
	3.	09.30-10.30	Meeting terkait Blueprint fase 2		Blueprint
	4.	10.30-12.00	Create Dokumen SIT Upload BL, Update Activity		Persiapan SIT
	5.	13.00-14.00	Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca		Persiapan UAT
	6.	14.00-15.00	Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca		Persiapan UAT
	7.	15.00-16.30	Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca		Persiapan UAT
SELASA	1.	07.30-08.30	Create Dokumen UAT Booking Laycan		Persiapan UAT
10 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Create Dokumen UAT Booking Laycan		Persiapan UAT
	3.	09.30-10.30	Present ke User		Persiapan UAT
	4.	10.30-12.00	Present ke User		Persiapan UAT
	5.	13.00-14.00	Present ke User		Persiapan UAT
	6.	14.00-15.00	Support Development (Update Activity)		Persiapan UAT
	7.	15.00-16.30	Support Development (Update Activity)		Persiapan UAT
RABU	1.	07.30-08.30	Meeting dengan User		Web Sigma
11 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Meeting dengan tim forca terkait role		Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Diskusi dengan BE terkait data add data SO Export dan SO Dist		Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Membuat Menu Sigma 2.0 User Role		Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Membuat Menu Sigma 2.0 User Role		Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Membuat Menu Forca for User role		Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Membuat Menu Forca for User role		Web Sigma
KAMIS	1.	07.30-08.30	Meeting Checkpoint		Web Sigma
12 Juni 2025	2.	08.30-09.30	Support Development Fase 2		Fase 2
	3.	09.30-10.30	Support Development Fase 2		Fase 2
	4.	10.30-12.00	Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor)		User Guide Fase 1
	5.	13.00-14.00	Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor)		User Guide Fase 1
	6.	14.00-15.00	Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor)		User Guide Fase 1
	7.	15.00-16.30	Diskusi dengan BE terkait data add data PO STO		Web Sigma
JUMAT	1.	07.30-08.30	Create User Guide (Procurement, dan SO Export)		User Guide Fase 1
	2.	08.30-09.30	Checkpoint persiapan weekly		Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Meeting terkait dashboard dengan FE		Web Sigma

13 Juni 2025	4. 5. 6. 7.	10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Meeting terkait dasboard dengan FE Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound Weekly Meeting	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
SABTU 14 Juni 2025				
MINGGU 15 Juni 2025				
SENIN 16 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0 Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
SELASA 17 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0 UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1 UAT fase 1
RABU 18 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur Support Development	Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Grab Requirement Web Sigma
KAMIS 19 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in Support Development	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
JUMAT 20 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT Support Development (Bug Fixing) Support Development (Bug Fixing) Weekly Meeting	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
SABTU 21 Juni 2025				
MINGGU 22 Juni 2025				
SENIN 23 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
SELASA 24 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
RABU 25 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
KAMIS 26 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma Web Sigma
JUMAT 27 Juni 2025				
SABTU				

28 Juni 2025				
MINGGU				
29 Juni 2025				
SENIN 30 Juni 2025	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	User Guide Fase 1 User Guide Fase 1 User Guide Fase 1 User Guide Fase 1 User Guide Fase 1 User Guide Fase 1 User Guide Fase 1
Catatan	:			
		PERALATAN	SATUAN	JUMLAH
		Komputer	Unit	
		Printer	Unit	

Gresik, 30 Juni 2025

PT. Konsulta Semen Gresik

Rosita Dyah S.
Ka Biro SDM & Operasional

Mengetahui
PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia


M. Fakhri Ardhiyan Firdaus
Project Manager