

Project : Port Management System (SIGMA 2.0)		Nama : Muhammad Amin Iqbaal Alam			
PT SINERGI INFORMATIKA SEMEN INDONESIA		Posisi : System Analyst Tech Kontraktor : PT KONSULTA SEMEN			
GRESIK					
LAPORAN MINGGUAN					
Bulan	:	Jun	PELAKSANA PEKERJAAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
				1	
TANGGAL	NO	WAKTU	DETAIL AKTIVITAS PEKERJAAN		OUTPUT AKTIVITAS PEKERJAAN
MINGGU					
01 Juni 2025					
SENIN	1.	07.30-08.30	Update Template Master Data		Master Data
	2.	08.30-09.30	Present terkait LTC dan Remark ke User		
	3.	09.30-10.30	Update Blueprint Fase 2		Blueprint
	4.	10.30-12.00			Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Support Development : Menu Update Activity (Modul Berthing) Modul Booking		Web Sigma
02 Juni 2025	6.	14.00-15.00	Laycan, Menu Master Data Vessel, Master Data Dermaga		Web Sigma
	7.	15.00-16.30			Web Sigma
SELASA	1.	07.30-08.30	Update Template Master Data		Master Data
	2.	08.30-09.30	Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User		Blueprint
	3.	09.30-10.30	Present terkait BP Fase 2, Master Data Template, Report ke User		Blueprint
	4.	10.30-12.00	Update Blueprint Fase 2 hasil dari present		Blueprint
	5.	13.00-14.00	Menyiapkan data untuk dites user		Master Data
03 Juni 2025	6.	14.00-15.00	Support Development: Menu Update Activity (Modul Berthing), Master Data		Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Dermaga, Upload BL (Modul Departure)		Web Sigma
RABU	1.	07.30-08.30	Update Blueprint Fase 2		Blueprint
	2.	08.30-09.30	Create Dokumen SIT Vessel Rating		Persiapan SIT
	3.	09.30-10.30	Meeting terkait checkpoint progress developemnt		Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Testing Export data excel di menu approval laycan		Web Sigma
	5.	13.00-14.00			Web Sigma
04 Juni 2025	6.	14.00-15.00	Support Development = Export data excel Booking Laycan (Approval), Master Data		Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Dermaga (Dermaga dengan Incoterm), Diskusi terkait Master Data		Web Sigma
KAMIS	1.	07.30-08.30	Diskusi dan Update Master Data		Master Data
	2.	08.30-09.30	Diskusi terkait Flow Fase 2 dengan user		Blueprint
	3.	09.30-10.30	Diskusi terkait Role Management dengan user		Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Create Dokumen Excel Checklist Role Management Diskusi		Web Sigma
	5.	13.00-14.00	UI/UX Fase 2		Blueprint
05 Juni 2025	6.	15.00-16.30	Support Development = Master Data Vessel -> Approval, Master Data Dermaga -> I		Web Sigma
	7.				Web Sigma
JUMAT					
06 Juni 2025					
SABTU					
07 Juni 2025					
MINGGU					
08 Juni 2025					
SENIN	1.	07.30-08.30	Meeting Internal		Update Progress
	2.	08.30-09.30	Meeting terkait dokumen UAT Meeting		Persiapan UAT
	3.	09.30-10.30	terkait Blueprint fase 2		Blueprint
	4.	10.30-12.00	Create Dokumen SIT Upload BL, Update Activity		Persiapan SIT
	5.	13.00-14.00	Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca		Persiapan UAT
09 Juni 2025	6.	14.00-15.00	Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca		Persiapan UAT
	7.	15.00-16.30	Simulasi terkait Booking Laycan dengan funcional Forca		Persiapan UAT
SELASA	1.	07.30-08.30	Create Dokumen UAT Booking Laycan		Persiapan UAT
	2.	08.30-09.30	Create Dokumen UAT Booking Laycan		Persiapan UAT
	3.	09.30-10.30	Present ke User		Persiapan UAT
	4.	10.30-12.00	Present ke User		Persiapan UAT
	5.	13.00-14.00	Present ke User		Persiapan UAT
10 Juni 2025	6.	14.00-15.00	Support Development (Update Activity)		Persiapan UAT
	7.	15.00-16.30	Support Development (Update Activity)		Persiapan UAT

RABU 11 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Meeting dengan User	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Meeting dengan tim forca terkait role	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Diskusi dengan BE terkait data add data SO Export dan SO Dist	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Membuat Menu Sigma 2.0 User Role	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Membuat Menu Sigma 2.0 User Role	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Membuat Menu Forca for User role	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Membuat Menu Forca for User role	Web Sigma
KAMIS 12 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Meeting Checkpoint	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Support Development Fase 2	Fase 2
	3.	09.30-10.30	Support Development Fase 2	Fase 2
	4.	10.30-12.00	Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor)	User Guide Fase 1
	5.	13.00-14.00	Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor)	User Guide Fase 1
	6.	14.00-15.00	Create User Guide (SCM Transportasi Laut, Distributor)	User Guide Fase 1
	7.	15.00-16.30	Diskusi dengan BE terkait data add data PO STO	Web Sigma
JUMAT 13 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Create User Guide (Procurement, dan SO Export)	User Guide Fase 1
	2.	08.30-09.30	Checkpoint persiapan weekly	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Meeting terkait dashboard dengan FE	Web Sigma
13 Juni 2025	4.	10.30-12.00	Meeting terkait dashboard dengan FE	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Diskusi dengan BE terkait data add data PO Inbound Weekly	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Meeting	Web Sigma
SABTU 14 Juni 2025				
MINGGU 15 Juni 2025				
SENIN 16 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Pra Go-Live Aplikasi SIGMA 2.0	Web Sigma
SELASA 17 Juni 2025	1.	07.30-08.30	UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1
	2.	08.30-09.30	UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1
	3.	09.30-10.30	UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1
	4.	10.30-12.00	UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1
	5.	13.00-14.00	UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1
	6.	14.00-15.00	UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1
	7.	15.00-16.30	UAT Aplikasi SIGMA 2.0	UAT fase 1
RABU 18 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi	Grab Requirement
	2.	08.30-09.30	Diskusi SIGMA 2.0 - Port Biringkassi	Grab Requirement
	3.	09.30-10.30	Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban	Grab Requirement
	4.	10.30-12.00	Diskusi SIGMA 2.0 - Port Tuban	Grab Requirement
	5.	13.00-14.00	Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur	Grab Requirement
	6.	14.00-15.00	Diskusi SIGMA 2.0 - Port Teluk Bayur	Grab Requirement
	7.	15.00-16.30	Support Development	Web Sigma
KAMIS 19 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Go Live SIGMA 2.0: Domestik PO STO	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Go Live SIGMA 2.0: PBM & Gate in	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Support Development	Web Sigma
JUMAT 20 Juni 2025	1.	07.30-08.30	GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	GO LIVE SIGMA 2.0: PBM, Gate In & Sourcing	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	GO LIVE SIGMA 2.0: SO EXPORT	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Support Development (Bug Fixing)	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Support Development (Bug Fixing)	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Weekly Meeting	Web Sigma
SABTU 21 Juni 2025				
MINGGU 22 Juni 2025				
SENIN 23 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma

	6.	14.00-15.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
SELASA 24 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Tonasa	Web Sigma
RABU 25 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
KAMIS 26 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
JUMAT 27 Juni 2025				
SABTU				

28 Juni 2025				
MINGGU 29 Juni 2025				
SENIN 30 Juni 2025	1.	07.30-08.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	2.	08.30-09.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	3.	09.30-10.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	4.	10.30-12.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	5.	13.00-14.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	6.	14.00-15.00	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
	7.	15.00-16.30	Onsite & Akselerasi PT. Semen Padang	Web Sigma
Catatan :		PERALATAN	SATUAN	JUMLAH
		Komputer Printer	Unit Unit	

PT. Konsulta Semen Gresik

Rosita Dyah S.

Ka Biro SDM & Operasional Gresik,
30 Juni 2025

Mengetahui
PT. Sinergi Informatika Semen
Indonesia

M. Fakhri Ardhyan Firdaus
Project Manager