



Pengembangan SIGMA 1.0:

Maritime Infrastructure

Intelligent System

(Terminal, Vessel & Plant)

by:

Unit of SCM Infrastructure Development & Performance

Jakarta - Wednesday, 01 January 2025

Group Head of SCM Infrastructure Management

Directorate of Supply Chain

Table of Content


- 1. Latar Belakang**
- 2. Proses Bisnis**
- 3. Road Map**
- 4. Fase Rollout**
- 5. Detail Aktiftas Kepelabuhanan**
- 6. PIC Aktifitas Kepelabuhanan**
- 7. Integrasi PMS & CSMS Vs MIIS**

1. Latar Belakang

Deliverables : Fungsi SIGMA dalam memperbaiki Bottleneck

MIIS

MARITIME INFRASTRUCTURE INTELLIGENT SYSTEM



1. VISIBILITY

Bagaimana
Mendapatkan
Estimasi Kapan Kapal
Akan Dilayani ?



Laycan
(Booking Window)



2. PRODUCTIVITY

Bagaimana
Kapal & Truk yang Masuk ke Pelabuhan
dapat Dipantau Kinerja
Bongkar/Muat & Cycle Time nya ?



Laytime
(Saldo Bongkar/Muat)




3. SAFETY & SECURITY

Bagaimana Memastikan
Kapal di Pelabuhan
Comply Sesuai dengan
Peraturan ?



Vetting
(Safety Check-List)



4. AVAILABILITY

Bagaimana Ketersediaan
Barang di Pelabuhan Tujuan
Dapat Dipertahankan
dengan Baik?



Tracking
(Posisi dan Pergerakan Kapal)

1. Latar Belakang

Project Stages : Diawali dari standarisasi proses bisnis hingga integrase dengan sistem internal SIG lainnya

1



Business Process Synchronisation

40%

Memastikan proses kepelabuhanan di seluruh Port SIG memiliki 1 standard yang sama.

2



Digital Migration

20%

Pemetaan setiap aktifitas di dalam proses tersebut yang memungkinkan untuk dilakukan digitalisasi.

3



System Testing (Soft Launch & Go Live)

20%

Melakukan test 1 full cycle terhadap seluruh modul di dalam sistem (operasional & monitoring).

4



System Integration & Automation

10%

Sistem yang telah siap digunakan secara operasional perlahan dikembangkan untuk otomatisasi dan kesempatan untuk berintegrasi.

5





Supply Chain Prediction

10%

Terintegrasinya sistem pelabuhan dengan yang lain memberikan kemudahan untuk dilakukan prediksi atas isu operasional yang akan datang.


2. Proses Bisnis

Pengelolaan Aktivitas dalam Direktorat Supply Chain



2. Proses Bisnis

Pengelolaan Terminal dan Transportasi Laut



3. Roadmap : Implementasi MIIS

Dimulai dari Perencanaan hingga Eksekusi Pengiriman dan Tahapan MIIS



MODUL

FASE PERIODE

SCOPE

TEMA

GOALS

3. TRANSPORT PLANNING

SIGMA 3.0 :
2025 - 2026

Kapal : PO-STO & CIF

C. PREDICTIVE Supply Chain

- Responsif atas Demand
- Network Design & Contract

1. Kenaikan Discharge Rate
2. Percepatan Putaran Kapal
3. Minimalisir Stock Out
4. Minimalisir Overstocking (Working Capital)

4. INTEGRATION & PAYMENT

SIGMA 4.0 :
2025 - 2026

Truck : PO-STO & FRANCO

D. SEMI-AUTO Supply Chain

- No Manual Work
- CO2 Reduction (Sustainable)

1. Supply Chain Resilience (Tangguh).
2. Adaptasi & Recovery dari Disrupsi Mendadak.

1. TERMINAL & PENUNJANG

SIGMA 1.0 :
2021 - 2024

3 Site : Telba, Tuban & Biringkassi

A. DATA-DRIVEN Supply Chain

- Satu Sumber yang Benar
- Demand Forecast

1. Standarisasi Proses Bisnis.
2. Perbaikan Kontrak Kapal.
3. Perbaikan Kedatangan Kapal.
4. Kenaikan Despatch.
5. Minimalisir Demurrage.
6. Kenaikan Loading Rate.

2. DISCHARGE PORT

SIGMA 2.0 :
2024 - 2025

27 Site : SBI, PP & GP

B. END-TO-END Supply Chain

- Visibility Kapal Saat Bongkar
- Analisa Kendala di Perjalanan

1. Optimalisasi OA Kapal
2. Optimalisasi Tariff PBM
3. Optimalisasi Level Stock
4. Optimalisasi Jenis Kapal
5. Optimalisasi Fasilitas Infra

3. Roadmap : Modul MIIS

MODUL

FASE PERIODE

SCOPE

DETAIL

GOALS

TEMA

1. AKTIFITAS TERMINAL DAN PENUNJANG TERMINAL



SIGMA 1.0 :
2021 - 2024

3 Site : Telba, Tuban & Biringkassi

AKTIFITAS TERMINAL :

- Booking Laycan & Slot Antrian.
- Loading, Discharging, Gate-In,
- Dokumentasi & Sistem Reminder
- Master Data Kapal (Safety).

PENUNJANG TERMINAL :

- Availability & Kendala Packer.
- Stock Silo & Kantong Alert.
- Release Packer.

1. Standarisasi Proses Bisnis.
2. Perbaikan Kontrak Kapal.
3. Perbaikan Kedatangan Kapal.
4. Kenaikan Despatch.
5. Minimalisir Demurrage.
6. Kenaikan Loading Rate.

A. DATA-DRIVEN Supply Chain

- Satu Sumber yang Benar
- Demand Forecast

2. PACKING PLANT & DISCHARGE



SIGMA 2.0 :
2024 - 2025

27 Site : SBI, PP & GP

DISCHARGING PORT :

- Monitor Proses Bongkar (Warning).
- Standarisasi Dokumen Bongkar.
- Monitor Posisi Kapal (Marine Traffic).
- Automatic Laycan (Scheduling).

1. Kenaikan Discharge Rate
2. Percepatan Putaran Kapal
3. Minimalisir Stock Out
4. Minimalisir Overstocking (Working Capital)

B. END-TO-END Supply Chain

- Visibility Kapal Saat Bongkar
- Analisa Kendala di Perjalanan

3. TRANSPORTATION PLANNING



SIGMA 3.0 :
2025 - 2026

Kapal : PO-STO & CIF

PERENCANAAN KAPAL :

- Perencanaan Kapal.
- Simulasi Kapal : Skenario Permintaan Pasar.
- Variable : Cuaca, Rute , Speed & Konsumsi BBM.
- Kenaikan OA.
- AI-Powered Platform

1. Optimalisasi OA Kapal
2. Optimalisasi Tariff PBM
3. Optimalisasi Level Stock
4. Optimalisasi Jenis Kapal
5. Optimalisasi Fasilitas Infra

C. PREDICTIVE Supply Chain

- Responsif atas Demand
- Network Design & Contract

4. INTEGRATION & PAYMENT



SIGMA 4.0 :
2025 - 2026

Truck : PO-STO & FRANCO

KOLABORASI CSMS, EPOOL & E-INVOICE :

- Rencana Pembuatan PP dan SO yang sesuai dengan kapasitas Supply Chain (Dermaga, Kapal, dan Silo PP).
- Otomatisasi Pencatatan Barang Termuat dan Terbongkar.

1. Supply Chain Resilience (Tangguh).
2. Adaptasi & Recovery dari Disrupsi Mendadak.

D. SEMI-AUTO Supply Chain

- No Manual Work
- CO2 Reduction (Sustainable)

4. Fase Rollout

FASE 1

AKTIFITAS KEPELABUHANAN



2. BERTHING



1. ARRIVAL



3. LOADING
OPERATION



4. DEPARTURE

P LANNING

O RGANISING

C ONTROLLING

C OMMANDING

C OORDINATING



5. VESSEL
TRACKING



6. DISCHARGE
OPERATION

FASE 2

AKTIFITAS PENUNJANG KEPELABUHANAN



7. STOCK
MONITORING



10. COST
MONITORING



8. AVAILABILITY
MONITORING



9. RELEASE
MONITORING

5. Detail Aktivitas Kepelabuhanan

1

Arrival

1

Vessel Clean ✓

OUTBOUND & INBOUND

- 1) Laycan Ready;
- 2) Pre Arrival (PKK);
- 3) NoR Tender;
- 4) PPKB In;
- 5) Baltic Questionnaire;
- 6) SIB Port Sebelumnya;
- 7) Crane Certificate;
- 8) Crew List;
- 9) Maritime Declaration of Health;
- 10) Port Clearance (SPM);

4

Berthing

2

Cargo Clean ✓

OUTBOUND

- 1) Stock Availability;
- 2) Surat Perintah Muat (SPM) - SO/POSTO Clean;
- 3) Jetty Clearance (SPOG)

INBOUND

- 1) Space Availability
- 2) Surat Perintah Bongkar (SPB) - PO Clean;
- 3) BL & CoA (Inbound);
- 4) Jetty Clearance (SPOG)

Jetty Operation

3

Port Clean ✓

OUTBOUND & INBOUND

- 1) SPJ/DO Ready (Gate In / Gate Out);
- 2) Daily Report;
- 3) Statement of Fact;
- 4) Draught Survey;
- 5) Berita Acara Serah Terima (BAST);


Departure


4

OUTBOUND & INBOUND


- 1) Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- 2) Laytime Calculation (LTC);
- 3) Jetty Cleanliness
- 4) Accident Investigation Report (If Any)

5. Detail Aktivitas Kepelabuhanan







5. Detail Aktifitas Kepelabuhanan: Laycan (2/3)







5. Detail Aktivitas Kepelabuhanan: Laycan (3/3)



5. Detail Aktivitas Kepelabuhanan: Laycan Conditions



5. Detail Aktivitas Kepelabuhanan: Laycan Performance



5. Detail Aktivitas Kepelabuhanan

Detail Aktivitas per Proses Bisnis: #1 ARRIVAL



1

ARRIVAL

Laycan Ready

Safety Check List Ready

SPM/SPB/Ship Inst. Ready

Vessel Ready (NoR)

Stock Ready

Approve Line Up

Port Clearance - In (SPKM)

2

#1 Arrival:

1 Agent **PORT CLEAN**

Laycan: **ETA - 14**

2 Agent **VESSEL CLEAN**

Pre-Arrival Doc. (Vessel Master): **ETA - 3**

3 Agent **VESSEL CLEAN**

Arrival Document (Agency): **ETA - 1**

4 Agent **VESSEL CLEAN**

PKK (Pemb. Kedatangan Kapal): **ETA - 1**

5 SIG - SCM Laut **CARGO CLEAN**

Surat Perintah Muat (SPM/SPB)

6 Agent - KSOP **PORT CLEAN**

Clearance In (SPM): **ETA - 0**

7 Agent **PORT CLEAN**

NoR Tender: **ETA - 0**

8 Agent **PORT CLEAN**

PPKB (Permintaan Pel. Kapal & Brg) - Masuk

9 SIG - INFRA **PORT CLEAN**

Approval Penetapan Tambat (Line Up)

Laycan = Booking Waktu

Memberikan Visibilitas ke Seluruh Unit untuk merencanakan Operasi Pelayanan Kapal dan Barang.

GATE
OUT

KADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UT - 1	JUMBO CRH 3.000 MT (5 HARI + 30% HUJAN)					JUMBO CRH 3.000 MT (5 HARI + 30% HUJAN)					JUMBO CRH 3.000 MT (5 HARI + 30% HUJAN)					JUMBO CRH 3.000 MT (5 HARI + 30% HUJAN)				
SL6-8 (KLINKER)	Xian Mai	POAVOSA				XIANFU (39.500 MT ---3,95 DAY + 30% RAIN)					JUMBO CRH 2 X 3.000 MT (5 HARI + 30%					JUMBO CRH 2 X 3.000 MT (5 HARI + 30%				
SL-7 (CURAH)												2000 MT + 30 % HUJAN								
SL-9 (CURAH)																				

SPM/SPB = Eksekusi Laycan

Memastikan Kapal dengan SPM/SPB masuk ke Dalam Line Up sesuai Laycannya.

GATE
IN

CAKRA PATRIOT
CPOT0001

#1 ARRIVAL

LAYCAN

Update
ETA (!)
Regularly

01/12/2021 14:17 PKK henky@primus.co.id

05/01/2022 10:18 UPLOAD DOC PKKA henky@primus.co.id

05/01/2022 11:32 UPLOAD DOC SURAT PERINTAH MUAT / BONGKAR (SPM / B) henky@primus.co.id

01/12/2021 14:33 PPKB LABUH / DERMAGA henky@primus.co.id

KADE	KAPAL	CARGO	TUJUAN / ASAL	SANDAR		MULAI		KPTS / BL	RELEASE		BALANCE	EST. SELESAI (DAY)
				Tanggal	Jam	Tanggal	Jam		SAAT INI	S/D		
T1	KM. ROYAL SHIP	SEMEN BAG	KUMAI	04/01/22	10:30	05/01/22	13:15	2.880,00	630,00	630,00	2.250,00	3,00
T2	BG. PSB 3006	BATUBARA	KALSEL	05/01/22	09:10	05/01/22	12:00	8.067,90	3.903,68	3.903,68	4.164,22	0,56
T3	MV. TONASA LINE XIX	SEMEN CURAH	CELUKAN BAWA	05/01/22	12:30	05/01/22	14:20	8.150,00	5.850,00	5.850,00	2.300,00	0,23
B1	BG. ASIA PERDANA 2707	DRILLING CUTTING	KALIMANTAN	05/01/22	08:00	05/01/22	13:00	4.013,66	666,72	666,72	3.346,94	0,67
B2	BG. TERANG 319	BATUBARA	KALSEL	06/01/22	06:30	00/01/00	00:00	7.468,00	-	-	7.468,00	1,49
B3/4	MV. INDIGO	CLINKER	AUSTRALIA	04/01/22	18:45	05/01/22	04:20	34.460,00	5.413,68	5.413,68	29.046,32	3,23

5. Detail Aktifitas Kepelabuhanan

Detail Aktifitas per Proses Bisnis: #2 BERTHING



NO	FLOW PROCESS	GOAL ATAS AKTIFITAS	SYSTEM TERKAIT	ACTION	PIC
10A. Persiapan Bongkar Muat					
A.1	Shipping Instruction / Bill of Lading - Inbound	Legalitas Instruksi Pengapalan Kapal	PhiniSI	API/Upload Bukti SI	SIG - SCM
A.2	Stowage Plan (SP) & Loading/Discharge Sequence (LS/DS)	Informasi Pengaturan Barang diatas Kapal	PhiniSI	Upload (SP & LS)	Agency
A.3	Rencana Kerja Bongkar Muat (RKBM)	Dasar Legalitas PBM Beraktifitas	PhiniSI & INAPORTNET	Upload Dokumen RKBM	PBM
10B. Persiapan Sandar					
B.1	Penetapan Penyandaran Kapal (PPK)	Dokumen Lokasi Tambat Kapal	PhiniSI & INAPORTNET	Upload Dokumen PPK	Agency
B.2	Surat Perintah Kerja (SPK) Pandu Tunda Masuk	Dasar Legalitas Pandu dan Tunda Beraktifitas	PhiniSI	Upload Dokumen SPK	BUP
B.3	Clearance In (SPOG - Olah Gerak Masuk)	Legalitas Kapal Diizinkan Sandar	PhiniSI & INAPORTNET	Upload Bukti SPOG	Agency
B.4	Realisasi Olah Gerak Masuk (2A1): POB to All Fast	Transparency Pengukuran Vessel Turn Time	PhiniSI	Upload Dokumen 2A1	BUP

#2 Berthing:

10A. PERSIAPAN BONGKAR MUAT

A1	SIG - SCM Laut	CARGO CLEAN
Shipping Instruction (SI) / BL - Inbound		
A2	Agent	CARGO CLEAN
Stowage Plan (SP) & Load/Disc. Sequence		
A3	PBM	PORT CLEAN
RKBM (Renc. Kerja Bongkar Muat)		

10B. PERSIAPAN PENYANDARAN

B1	Agent	PORT CLEAN
PPK (Penetapan Penyandaran Kapal)		
B2	BUP	PORT CLEAN
SPK Pandu Tunda Masuk		
B3	Agent - KSOP	PORT CLEAN
Clearance In (SPOG - Maneuvering)		
B4	BUP	PORT CLEAN
Realisasi Olah Gerak - Masuk (2A1)		

5. Detail Aktifitas Kepelabuhanan

Detail Aktifitas per Proses Bisnis: #3 JETTY OPERATION

#3 Jetty Operation:

11	SIG - SCM OI	CARGO CLEAN
Surat Perintah Jalan (SPJ) / DO at Gate In/Out		
12	SIG - SCM OI	CARGO CLEAN
Truck Arrived/Left at/from Jetty		
13	PBM	PORT CLEAN
Load/Disc Operation: D/R & T/S		
14	Surveyor	CARGO CLEAN
Draught Survey / Tally		
15	PBM	PORT CLEAN
Berita Acara Pemuatan/Bongkar (BAP)		
16	Agent	CARGO CLEAN
Mate's Receipt		
17	Agent	PORT CLEAN
Statement of Fact (SOF)		
18	Agent	CARGO CLEAN
Bill of Lading		
19	SIG - SAL/PRC	CARGO CLEAN
Dokumen Barang: PEB/PIB etc		



BERTHING

Stow. Plan & LS Ready

RKBM Ready

PPKB In Ready

SPK Tunda In Ready

Jetty Clearance - In (SPOG)

Manouver - In (2A1)



3

JETTY OPERATION

SPJ / DO Ready

Truck at Jetty Ready

Daily Rep. & T/S Ready

Draft Surv. / Tally Ready


BAP Ready

Mate Receipt Ready

B/L Ready

Exp./Imp. Doc. Ready

Statement of Fact (SoF)



NO	FLOW PROCESS	GOAL ATAS AKTIFITAS	SYSTEM TERKAIT	ACTION	PIC
11.	Surat Perintah Jalan (SPJ - Outbound) atau Delivery Order	Memastikan Kapal dimuati Truk yang Sesuai	PhiniSI	Scan SPJ	SIG - Infra
12.	Truck Arrived at Jetty	Memastikan Truk telah sampai di Dermaga	PhiniSI	Klik Button Truk Tiba / Berangkat dari Jetty	SIG - OI
13.	Loading/Discharge Operation: Commence & Complete	Laporan Kegiatan Bongkar Muat Kapal	PhiniSI	Upload Daily Report & Timesheet	PBM
14.	Penerbitan Draught Survey / Tally: Start & Finish	Bukti Perhitungan Muatan Sebelum dan Sesudah	PhiniSI	Upload Dokumen Draught Survey	Surveyor
15.	Berita Acara Pemuatan/Pembongkaran (BAP)	Bukti Pemuatan/Pembongkaran telah selesai	PhiniSI	Uplaod Dokumen BAP	PBM
16.	Penerbitan Mate's Receipt (Resi Mualim)	Bukti Tanda Terima barang diatas kapal Sesuai	PhiniSI	Upload Dokumen M/R	Agency
17.	Penerbitan Statement of Facts (SOF)	Laporan Seluruh Aktifitas Kapal di Pelabuhan	PhiniSI	Download SOF	SIG - Infra
18.	Penerbitan Bill of Lading - Outbound	Bukti Tanda Terima, Kontrak Kirim dan Kepimili	PhiniSI	Upload Dokumen B/L	Agency
19.	Dokumen Barang NPE/NPI: PEB/PIB, COO, PL, CI	Dasar Legalitas Barang Sah untuk di Ekspor	PhiniSI	Upload Dokumen Barang	SIG - Sal/Proc

5. Detail Aktifitas Kepelabuhanan

Gambaran Umum untuk Area yang Telah dan Akan Terdigitalisasi: “A Truly Integrated Maritime Supply Chain Environment”



2. BERTHING



3. LOADING OPERATION



5. Detail Aktifitas Kepelabuhanan

Detail Aktifitas per Proses Bisnis: #4 DEPARTURE



1

ARRIVAL

2

BERTHING


NO	FLOW PROCESS	GOAL ATAS AKTIFITAS	SYSTEM TERKAIT	ACTION	PIC
20.	Permintaan Pelayanan Kapal & Barang (PPKB) - Dermaga ke Laut	Dasar Kapal Mendapatkan Pelayanan Pandu,	PhiniSI	Upload Bukti PPKB	Agency
21.	Pengajuan Dok. Departure: LKK & LK3	Dasar Penerbitan Billing PNBP Sebelum PNBP	PhiniSI & SIMLALA	Upload Dokumen Keberangkatan	Agency
22.	Clearance Out / Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Legalitas Kapal Diizinkan Keluar Pelabuhan: H-O	PhiniSI & INAPORTNET	Upload SPB	Agency
23.	Surat Perintah Kerja (SPK) Pandu Tunda Keluar	Legalitas Pandu dan Tunda Beraktifitas	PhiniSI	Upload Dokumen SPK	BUP
24.	Realisasi Olah Gerak Keluar (2A1): Last Line to Pilot Disembark	Transparency Pengukuran Vessel Turn Time	PhiniSI	Upload Dokumen 2A1	BUP
25.	Penerbitan Laytime Calculation (LTC)	Penentuan Despatch/Demurrage atas Aktifitas	PhiniSI	Upload LTC	SIG - Infra

Jetty Clearance - In (SPOG)

Manouver - In (2A1)

Approve Line Up

Port Clearance - In (SPKM)



4

DEPARTURE

PPKB Out Ready

Departure Doc. Ready

SPK Tunda Out Ready

Port Clearance - Out (SPB)

Manouver - Out (2A1)

Laytime Calc. (LTC)

#4 Departure:

20	Agent	PORT CLEAN
PPKB (Permintaan Pel. Kapal & Brg) - Keluar		
21	Agent	PORT CLEAN
Departure Doc: LKK & LK3 (Billing PNBP)		
22	Agent - KSOP	PORT CLEAN
Clearance Out (SPB)		
23	BUP	PORT CLEAN
SPK Pandu Tunda Keluar		
24	BUP	PORT CLEAN
Realisasi Olah Gerak - Keluar (2A1)		
25	SIG - INFRA	PORT CLEAN
Laytime Calculation (LTC): ETD +3		

GATE OUT

GATE IN

5. Detail Aktifitas Kepelabuhanan


Gambaran Umum untuk Area yang Telah dan Akan Terdigitalisasi: "A Truly Integrated Maritime Supply Chain Environment"



5. VESSEL
TRACKING



6. DISCHARGE
OPERATION




6. PIC Aktifitas Kepelabuhanan

PROSES	NO.	AKTIFITAS	RESPONSIBLE STAKEHOLDERS (PIC)			
			TELUK BAYUR	TUBAN	BIRINGKASSI	PROCEDURE
#1 ARRIVAL	1.1a	Submit Laycan - SO (Bag/Jumbo/Curah/Export)	SALES	SALES	SALES	SALES
	1.1b	Submit Laycan - POSTO (Curah)	SCM LAUT	SCM LAUT	SCM LAUT	SCM LAUT
	1.1c	Submit Laycan - Inbound	N/A	OPR PROC	OPR PROC	OPR PROC
	1.2	Approve Laycan	INFRA PORT	INFRA PORT	INFRA PORT	INFRA PORT
	1.3	Create PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal)	AGENT	AGENT	AGENT	AGENT
	1.4	Upload Vessel Document (Incl. Master Vessel)	AGENT	AGENT	AGENT	AGENT
	1.5a	Upload Cargo Document Outbound (SPM)	SCM LAUT	SCM LAUT	SCM LAUT	SCM LAUT
	1.5b	Upload Cargo Document Inbound (SPB, BL, COO)	N/A	OPR PROC	OPR PROC	OPR PROC
#2 BERTHING	2.1	Create PPKB Tambat	AGENT	AGENT	AGENT	AGENT
	2.2	Penetapan PPKB Tambat	INFRA PORT	INFRA PORT	INFRA PORT	INFRA PORT
	2.3	Update Menara ATA (Actual Time of Arrival)	INFRA PORT	BUP	BUP	BUP
	2.4	Create SPK (Surat Perintah Kerja) Pandu Masuk	TBC	BUP	BUP	BUP
	2.5	Update Realisasi Pandu Masuk (2A1)	INFRA PORT	BUP - Pemanduan	BUP - Pemanduan	BUP - Pemanduan
#3 JETTY OPERATION	3.1	Update Gate In	PBM	PBM	SURVEYOR	SURVEYOR
	3.2	Update Confirm at Jetty	PBM	PBM	SURVEYOR	SURVEYOR
	3.3	Update Gate Out	PBM	PBM	SURVEYOR	SURVEYOR
	3.4a	Upload Shipment Document - Draught Survey	SURVEYOR	SURVEYOR	SURVEYOR	SURVEYOR
	3.4b	Upload Shipment Document - Bill of Lading	AGENT	AGENT	AGENT	AGENT
	3.5	Create Shipment Document - SOF & LTC	INFRA PORT (AUTO)	INFRA PORT (AUTO)	INFRA PORT (AUTO)	INFRA PORT (AUTO)
#4 DEPARTURE	4.1	Create PPKB Keberangkatan	AGENT	AGENT	AGENT	AGENT
	4.2	Penetapan PPB Keberangkatan	INFRA PORT	INFRA PORT	INFRA PORT	INFRA PORT
	4.3	Create SPK (Surat Perintah Kerja) Pandu Keluar	TBC	BUP	BUP	BUP
	4.4	Update Realisasi Pandu Keluar (2A1)	INFRA PORT	BUP - Pemanduan	BUP - Pemanduan	BUP - Pemanduan
	4.5	Update Menara ATD (Actual Time of Departure)	INFRA PORT	BUP	BUP	BUP
	4.6	DTJK (Data Transaksi Jasa Kapal)	INFRA PORT	BUP	BUP	BUP

7. Integrasi CSMS & PSMS Vs MIIS

Highlight: "Lead Time untuk setiap Proses *perlu di-maintain*, sehingga perkiraan waktu pengiriman dan perencanaan dapat *diukur*."



7. Integrasi CSMS & PSMS Vs SIGMA

Catatan

- PP = Permintaan Pembelian (PO)
- SPM = Surat Perintah Muat

1

Booking Laycan & Monitor ETA

(Via SIGMA)

Highlight:

Sebelum distributor melakukan order (**Fix Beli Barang**) dan menentukan tanggal kirim (**Delivery Date**) di CSMS, perlu check *space dermaga* (**Book Laycan**) di SIGMA agar kedatangan kapal (**Fix Sewa Kapal**) sesuai dengan tanggal kirim dan slot jetty.

2

Pembuatan PP oleh Distributor

(Via CSMS)

3

Approve PP Menjadi SO

(Via CSMS)

4

Pembuatan SPM

(Via CSMS)

Form Input Permintaan Pembelian

Tanggal : 24-01-2022
 Sisa Kredit Limit : 4,001,580,180.00
 Jenis Kemasan : ZAK
 Tipe Order : Standard Sales
 Plant : 7403 CP Tuban
 Kota / Provinsi : 253009 BOJONEGORO
 Jenis Pengiriman : FRC - Franco
 Shipping Condition (Optional) : ---Pilih Shipping Condition---
 Price List : ---Pilih Price List---
 No Kontrak :
 Sisa Ribu Kontrak :

Item Permintaan Pembelian

Tanggal Kirim	Sisa Target (TON)	Kode Toko / Nama Toko	Metode Pembayaran
24-01-2022			ZT37 - Within 37 days Due net

Copyright © 2022 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel Data Approval Permintaan Pembelian

No.	No PP	Tanggal PP	Kode	Distributor	Kode	Distrik	Ship To	Produk	Qty	Incoterm	Route	Tgl Kirim	Status	Approval
1	0002224159	24- JAN-22	0000000215	BERHASIL INDONESIA GEMILANG PT	253001	LAMONGAN	GUDANG BIG LAMONGAN, JL. RAYA MANTUP, KALIPANG, PELANG,	SEMENT PCC ZAK 40KG	1.600	FOT	ZR0003	24- JAN-22	OPEN	APPROVE
2	0002224162	24- JAN-22	0000000215	BERHASIL INDONESIA GEMILANG PT	253001	LAMONGAN	GUDANG BIG LAMONGAN, JL. RAYA MANTUP, KALIPANG, PELANG,	SEMENT PCC ZAK 40KG	1.600	FOT	ZR0003	25- JAN-22	OPEN	APPROVE
3	0002224209	24- JAN-22	0000037251	BERHASIL INDONESIA GEMILANG PT	258003	PAMEKASAN	BERHASIL INDONESIA GEMILANG PT, DSN BEN LAJENG TLONTO RY PASEAN	SEMENT PCC ZAK 40KG	2.400	FOT	ZR0003	24- JAN-22	OPEN	APPROVE
4	0002224283	24- JAN-22	0000037251	BERHASIL INDONESIA GEMILANG PT	258001	BANGKALAN	BIG DUMAJAH, JL. RAYA DUMAJAH, TANAH MERAH	Dynamix Serba Guna Bag 40 KG	1.600	FRC	ZR0002	24- JAN-22	OPEN	APPROVE
5	0002224288	24- JAN-22	0000000142	MITRA MAJU MAPAN PT	257003	BANYUWANGI	GUDANG, JL.	SEMENT PCC ZAK	800	FRC	ZR0002	24- JAN-22	OPEN	APPROVE

Tabel Data Sales Order


app.	Plant	Distributor	Tujuan	No SO	Produk	Qty	Nama Kapal	Keterangan	Kantong
01	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0011478140	SEMENT PCC ZAK 50KG	7000			
02	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0011520460	SEMENT PCC ZAK 50KG	4000			
03	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0011530855	SEMENT PCC ZAK 50KG	5000			
04	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0011552280	SEMENT PCC ZAK 50KG	5000			
05	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0011758901	SEMENT PCC ZAK 50KG	2200			
06	DC PELABUHAN GRESIK	SARANA LOGISTIK INDONESIA PT	ASMAT	0011704461	SEMENT PCC ZAK 50KG	250 KONTAINER			
07	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0011954893	SEMENT PCC ZAK 50KG	500			
08	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0011991709	SEMENT PCC ZAK 50KG	500			
09	DC Pelabuhan Gresik	SEMENT KUPANG INDONESIA PT	ASMAT	0012048876	SEMENT PCC ZAK 50KG	2000			

Form Data




1. Vessel Details

Vessel Name* :
 Number of Crane* :
 Crane Capacity* :
 MT SWL (hh) * :
 Laycan Start* :
 Location* :
 Location* :

7. Integrasi CSMS & PSMS Vs SIGMA



7. Integrasi CSMS & PSMS Vs SIGMA



7. Integrasi CSMS & PSMS Vs SIGMA

	Modul Matching & Port
	Modul Bayar
	Modul GR

TAHAP #1 (Q2 '2025)

1. Meminta User PMS versi admin
2. Mapping fungsi PMS :
 - Modul kepelabuhanan = duplikasi SIGMA (inc. CSMS)
 - Modul matching = duplikasi CSMS
3. Membuat menu matching di SIGMA (*New SIGMA)
4. Memastikan data INPUT matching (*Std SAP) :
 - CSMS = SO ke menu matching SIGMA
 - ATA = detail kapal tiba ke menu matching
5. UAT menu matching manual di SIGMA khusus Tuban
6. Masa Transisi dual matching PMS & SIGMA Tuban
7. **Goals = Go Live matching SIGMA Tersus Tuban**
8. Menghilangkan fungsi matching Tuban di PMS
9. Menghilangkan fungsi PORT di PMS dan CSMS

* Tahapan yang sama untuk menghilangkan fungsi matching CSMS Teluk Bayur & Biringkassi

TAHAP #3 (Q4 '2025)

1. Mapping fungsi pembayaran OA di PMS & CSMS
2. UAT menu Bayar di SIGMA
3. Masa Transisi triple bayar PMS/SIGMA/CSMS
4. **Goals = Go Live Bayar SIGMA ALL Port**
5. Menghilangkan fungsi Bayar di PMS & CSMS

TAHAP #2a (Q1 '2026)

1. Syarat : Implementasi SIGMA untuk TUKS Gresik
2. UAT menu matching di SIGMA khusus TUKS Gresik
3. Masa Transisi dual matching PMS & SIGMA TUKS Gresik
4. **Goals = Go Live matching SIGMA TUKS Gresik**
5. Menghilangkan fungsi matching TUKS Gresik di PMS

TAHAP #2b (Q1 '2026)





1. Syarat : Implementasi SIGMA untuk Pelum
2. UAT menu matching di SIGMA khusus Pelum
3. Masa Transisi dual matching PMS & SIGMA Pelum
4. **Goals = Go Live matching SIGMA Pelum**
5. Menghilangkan fungsi matching Pelum di PMS

TAHAP #4 (Q1 '2025)




1. Syarat : Implementasi SIGMA (Modul Port) untuk 30 PP
2. Membuat menu manual GR
3. Memastikan data INPUT manual GR
4. Masa Transisi manual GR di Shipment & SIGMA
5. **Goals = Go Live auto GR SIGMA ALL Port**
6. Menghilangkan fungsi GR Shipment

8. Aplikasi Mobile Apps

Tampilan Aplikasi



9. Tracking Kapal

Komoditas	Nama Kapal	Arrival – Berthing – Jetty Ops - Departure	Remarks
1. CLINKER EKSPOR 	1. MV. RELIANCE		- Kapal sudah selesai loading saat mulai soft launching aplikasi - Entry data dilakukan backdate & masih dibantu admin - Reporting Daily report, Time sheet, SoF, LTC sudah ada
2. SEMEN CURAH 	1. MV. CEPAT 2. MV.PRILLY 3. KM. TONASA LINE XIX 4. MV. YURICO		- Entry Laycan oleh SCM Trans. Laut, bukan dari tim Sales - Agen, PBM, Surveyor, BUP, sudah on the track - Reporting Daily report, Time sheet, SoF, LTC sudah ada
3. SEMEN BAG LASAHAN & POLYSLING 	1. KM. ROYAL SHIP 2. BG. SWIBER 282		- Entry Laycan oleh BUP, bukan dari tim Sales atau Transportasi Laut - Agen, PBM, BUP sudah on the track - Reporting Daily report, Time sheet, SoF, LTC sudah ada
3. BATUBARA - TONGKANG 	1. BG. PACIFIC EIGHT 2. TB. PSB 06 BG. PSB 3006 3. TB. PACIFIC SEVEN / BG. PACIFIC 3007 4. TB. TRANS POWER 166/BG. PRIMA 26 5. TB. PACIFIC NINE BG. PACIFIC 3009 6. TB. PACIFIC TEN BG. PACIFIC 3010		- Entry Laycan masih dilakukan oleh BUP, PIC Inbound belum aktif - Agen, PBM, Surveyor, BUP sudah on the track - Input data total Quantity masih delay karena menunggu update dari Trucking. - Reporting Daily report, Time sheet, SoF, LTC sudah ada

9. Tracking Kapal

KPI / MENU	ACTIVITY	PIC	REMARKS
Arrival	1. Entry Laycan 2. Approval laycan 3. PKK 4. Vessel Dokumen 5. Cargo Dokumen 6. Menara ATA (Actual Time Arrival)	- Sales - Port - Agent - Agent - PBM - BUP Pemanduan	Input data dilakukan setelah kapal selesai aktifitas karena kapal sudah complete loading saat mulai soft launching aplikasi MIIS
Berthing	7. PPKB (Labuh/Tambat) 8. Penetapan PPKB (Labuh/Tambat) 9. SPK Pandu Gerakan Masuk 10. Realisasi Pandu Masuk (2A1)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan	
Jetty Operation	11. Gate In / Confirm at Jetty 12. Daily Report and Timesheet	- PBM - PBM	
Departure	13. PPKB Keberangkatan 14. Penetapan PPKB Keberangkatan 15. SPK Pandu Gerakan Keluar 16. Realisasi Pandu Keluar (2A1) 17. Menara ATD (Actual Time Departure) 18. DTJK (Data Transaksi Jasa Kapal)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan	

9. Tracking Kapal: Semen Curah

KPI / MENU	ACTIVITY	PIC	REMARKS
Arrival	1. Entry Laycan 2. Approval laycan 3. PKK 4. Vessel Dokumen 5. Cargo Dokumen 6. Menara ATA (Actual Time Arrival)	- Sales - Port - Agent - Agent - PBM - BUP Pemanduan	- Transportasi Laut
Berthing	7. PPKB (Labuh/Tambat) 8. Penetapan PPKB (Labuh/Tambat) 9. SPK Pandu Gerakan Masuk 10. Realisasi Pandu Masuk (2A1)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan	
Jetty Operation	11. Gate In / Confirm at Jetty 12. Daily Report and Timesheet	- PBM - PBM	Untuk Gate In sudah menggunakan aplikasi android (input data dari smartphone)
Departure	13. PPKB Keberangkatan 14. Penetapan PPKB Keberangkatan 15. SPK Pandu Gerakan Keluar 16. Realisasi Pandu Keluar (2A1) 17. Menara ATD (Actual Time Departure) 18. DTJK (Data Transaksi Jasa Kapal)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan	


SIG 9. Tracking Kapal : Semen Bag Lasahan & Polysling

KPI / MENU	ACTIVITY	PIC	DONE BY	REMARKS
Arrival	1. Entry Laycan 2. Approval laycan 3. PKK 4. Vessel Dokumen 5. Cargo Dokumen 6. Menara ATA (Actual Time Arrival)	- Sales - Port - Agent - Agent - PBM - BUP Pemanduan	- BUP - BUP - Agent - Agent - PBM - BUP	- Manage by Transportasi Laut
Berthing	7. PPKB (Labuh/Tambat) 8. Penetapan PPKB (Labuh/Tambat) 9. SPK Pandu Gerakan Masuk 10. Realisasi Pandu Masuk (2A1)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan	- Agent - BUP - BUP - BUP	
Jetty Operation	11. Gate In / Confirm at Jetty 12. Daily Report and Timesheet	- PBM - PBM	- PBM - PBM	Untuk Gate In sudah menggunakan aplikasi android (input data dari smartphone)
Departure	13. PPKB Keberangkatan 14. Penetapan PPKB Keberangkatan 15. SPK Pandu Gerakan Keluar 16. Realisasi Pandu Keluar (2A1) 17. Menara ATD (Actual Time Departure) 18. DTJK (Data Transaksi Jasa Kapal)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan	- Agent - BUP - BUP - BUP - BUP - BUP	

9. Tracking Kapal : Batubara

KPI / MENU	ACTIVITY	PIC	DONE BY	REMARKS
Arrival	1. Entry Laycan 2. Approval laycan 3. PKK 4. Vessel Dokumen 5. Cargo Dokumen 6. Menara ATA (Actual Time Arrival)	- Procurement - Port - Agent - Agent - PBM - BUP Pemanduan	- BUP - BUP - Agent - Agent - PBM - BUP	- Manage by Seksi Penerimaan
Berthing	7. PPKB (Labuh/Tambat) 8. Penetapan PPKB (Labuh/Tambat) 9. SPK Pandu Gerakan Masuk 10. Realisasi Pandu Masuk (2A1)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan	- Agent - BUP - BUP - BUP	
Jetty Operation	11. Gate In / Confirm at Jetty 12. Daily Report and Timesheet	- PBM - PBM	- PBM - PBM	Untuk Gate In sudah menggunakan aplikasi android (input data dari smartphone)
Departure	13. PPKB Keberangkatan 14. Penetapan PPKB Keberangkatan 15. SPK Pandu Gerakan Keluar 16. Realisasi Pandu Keluar (2A1) 17. Menara ATD (Actual Time Departure) 18. DTJK (Data Transaksi Jasa Kapal)	- Agent - BUP Adpel - BUP Adpel - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan - BUP Pemanduan	- Agent - BUP - BUP - BUP - BUP - BUP	

10. Plotting Dermaga



11. Project Execution

Lokasi Implementasi Existing :

Existing



3

MAIN
PORT

1. TUKS TELUKBAYUR
2. TERSUS TUBAN SI
3. TERSUS BIRINGKASSI

Belum Implementasi



27

Packing
Plant

Target Waktu

26 Feb 2025

12 Bulan

25 Feb 2026

Lingkup

SIGMA 1.0

AKTIFITAS
KEPELABUHANAN

1. Arrival
2. Berthing
3. Loading Operation
4. Departure

Rebuild

SIGMA 2.0

5. VESSEL
TRACKING

6. DISCHARGE
OPERATION

Development

SIGMA 1.0

AKTIFITAS PENUNJANG
KEPELABUHANAN

7. Stock Monitoring
8. Availability Monitoring
9. Release Monitoring
10. Cost Monitoring

Rebuild

12. Timeline Project (3/3)

Pelaksanaan Project selama 1 Tahun mencakup 2 Fase

TAHAP	SCOPE	KEGIATAN	BULAN KE -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase #1 (Main Port) Teluk Bayur; Biringkassi; Tuban SI & SBI; Gresik	Aktivitas Kepelabuhanan	1 Perbaikan Pola Kedatangan Kapal → Booking Laycan	■											
		2 Pencatatan Operasional Bongkar Muat Kapal → Gate In		■										
		3 Pencatatan Operasional Sandar & Tolak Kapal → PPKB		■	■									
		4 Perbaikan Dokumentasi Operasional → Daily Report, Statement of Fact, Laytime Calculation (LTC)			■	■								
		5 Sistem Reminder Demurrage & Despatch → Warna Hijau & Merah				■								
		6 Sistem Tracking Dokumen Kapal → Search Vessel				■	■							
		7 Sistem Plotting Kapal					■	■						
		8 Integrasi INAPORTNET & SIMPONI					■	■						
		9 Marine Traffic						■						
		10 Integrasi CCTV						■						
(Packer & Silo)	Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan	11 Pencatatan Availability Peralatan				■								
		12 Pencatatan Stock Semen dan Clinker di Silo				■								
		13 Pencatatan Stock Kantong & Pallet					■							
		14 Update Biaya Packing PLant & Grinding Plant					■							
		15 Release Timbangan Packing Plant & Grinding Plant						■						
		16 Integrasi (API) dengan Timbangan Pabrik						■						
(Packing Plant)	Aktivitas Operasional	18 Operasional Bongkar Muat Kapal					■							
		19 Operasional Sandar & Tolak Kapal					■	■						
		20 Dokumentasi Operasional -> Daily Report, Statement of Fact, Laytime Calculation (LTC)						■	■					
		21 Sistem Plotting Kapal							■	■				
		→ PP Regional Sulawesi & Intim (Btg, Mmj, Knd, Mks, Plu, Oba, Amb, Srg)								■	■			
		→ PP Regional Sumatera (Lho, Mlh, Lhs, Blw, Dmi, Btm, Bkl, Lmp)									■	■		
Fase #2	Aplikasi Mobile	→ PP Regional Kalimantan (Pon, Bjm, Blp, Smr)									■	■		
		→ PP Regional Jawa, Bali, NTB (Cwd, Tjp, Bwi, Clb, Lmb, Cil)										■	■	
		17 Update Stock, Jadwal Kapal dll - Via Android & iOS												■

sigma.sig.id/marine/

WEST KALIMANTAN

PONTIANAK SBI PONTIANAK SI

PP Pontianak SBI



SOLUSI BANGUN INDONESIA

Facility	Packing Plant
Location	Wajok Hulu, Siantan, Pontianak, Kalimantan Barat
Commodity	Cement Bulk
Draft Restriction	5.5 m
Length of Berth	50 m
Silo	Silo 1 = 3000 Silo 2 = 3000
Packer	2 Inline Packer - 4 spout
Loading Facility	
Unloading Facility	2 x 250 tph

Close

sigma.sig.id/marine/


SIG Home Port Information Jetty Profile

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

SIG **SOLUSI BANGUN INDONESIA**

Jetty Profile

		
TUKS TELUKBAYUR	TERSUS TUBAN SI & SBI	TERSUS BIRINGKASSI
Types : Packing Plant	Types : Packing Plant	Types : Packing Plant
Commodity : Raw Cement	Commodity : Raw Cement	Commodity : Raw Cement
Max Depth : 7.0 m LWS	Max Depth : 7.0 m LWS	Max Depth : 7.0 m LWS
Max Length : 150.0 m	Max Length : 150.0 m	Max Length : 150.0 m
Equipment : Unloader (1000tph)	Equipment : Unloader (1000tph)	Equipment : Unloader (1000tph)
Capacity : Loader (500 tph)	Capacity : Loader (500 tph)	Capacity : Loader (500 tph)
Read more ...	Read more ...	Read more ...



sigma.sig.id/marine/



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

[Home](#)[Port Information](#)[Jetty Profile](#)



Sign In

Continue



sigma.sig.id/marine/container?jid=08609EC90CFB7BC95F0BD72C6A8A4B58

SIG
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

BRANCH: TUBAN

HOME SCHEDULE KAPAL PLOTTING KAPAL TRACKING KAPAL **BOOKING LAYCAN** PORT SERVICE INTELLIGENCE INVENTORY SETTINGS ABOUT

0 1,500 3,000 4,500

Map showing a ship's location near Pontianak. The map includes a yellow location pin and a pop-up box with the following information:

- BELINI VII
- Speed: 0
- Destination: PONTIANAK
- Last update 09/05/2023 15:49

Map labels include: Jalan Khatulistiwa, Jalan Budi Utomo, Jalan Komodor Yos Sudarso, Jalan Tabrani Ahmad, Jalan Pramuka, Jalan Mustika, and Pontianak.

Legend: Stock < 31% (red pin), Stock 31% - 50% (yellow pin), Stock > 50% (green pin).


Footer: About Covid-19 Alert Whistleblower Contact Us [Social Media Icons]

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Go Beyond Next

79 User Active

Monitoring Operasional Pelabuhan



Fitur Perencanaan dan Visibilitas Kedatangan Kapal



Space KD Dermaga Status Komoditi Laycan

Month* :

05/2023

Cari

MONTH																
DATE		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
DAY		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON
SHIFT		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
DERMAGA B1	Laycan															
	ETA															
	Start Load/Disc															
	Laytime															
DERMAGA B2	Laycan															
	ETA															
	Start Load/Disc															
	Laytime															
DERMAGA B3	Laycan															
	ETA															
	Start Load/Disc															
	Laytime															
DERMAGA B4	Laycan															
	ETA															
	Start Load/Disc															
	Laytime															

Fitur Tracking Aktivitas Kepelabuhanan

BRANCH: TUBAN
HOME
SCHEDULE KAPAL
PLOTING KAPAL
TRACKING KAPAL
BOOKING LAYCAN
PORT SERVICE
INTELUIGENCE
INVENTORY
SETTINGS
ABOUT

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

KPI – Key Performance Indicator

Home - Port - Monitoring - KPI

List Data

Type Vessel Name Below :
Laycan Number:
Periode Mulai (ATA) :
Periode Selesai (ATA) :
Find

Show 10 rows +
XLS
Search:

No Laycan : 2023003106

TRT ✓
KPI ✓
SOF ✓
LTC ✓
DAILY REPORT ✓
Port Stay Analysis ✓
Detail Time Sheet ✓

Data Detail

X

TB. NAILA / BG. MJL 302

TN020003

#1 ARRIVAL

08/05/2023 14:22 Laycan Submitted
rhanderi.gustan@sig.id

08/05/2023 15:28 Laycan Approved
bupvuba@gmail.com

Safety Checklist Updated

09/05/2023 10:34 ETA & PKK Updated
anandaendygunawan@gmail.com

NOR Updated - VESSEL ANCHORED

Shipping Instruction (SI) Uploaded


Stowage Plan (SP) & Loading Sequence (LS) Uploaded


SPM/SPB Updated


09/05/2023 11:35 PPKB In - Labuh/Dermaga Submitted
anandaendygunawan@gmail.com


09/05/2023 12:49 PPKB Approved
bupvuba@gmail.com



Close













Terima Kasih

© Copyright | Version

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia

